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1. A projektelem célja

Külső vállalkozó által elvégzendő a „Veszély- és kockázati térképek, valamint kockázatkezelési tervek tartalmi és formai követelményeinek meghatározása” tevékenység keretében a „Szakmai követelmények meghatározása a kockázati térképezés és általános kockázatkezelési tervezés metodikájához” részfeladat szakmai és formai követelményeinek szükség szerinti módosítása, hatásértékelése. Az előkészített dokumentáció véleményezése által a teljes projekt végcéljaihoz legalkalmasabb követelmények megállapítása.

2. A projektelem helyzete a projektben

A 0131 projektelem a konzorcium tagjai meghatározták az alvállalkozó kiválasztásának kritériumait és szerződést kötöttek a KSZI-BME alvállalkozóval. A megbízott konzorcium javaslatot tett a feladat végrehajtására a kapcsolódó munkacsoportok és szakértők, valamint a VIZIG-ek előzetes anyagai alapján. A 0132 projektelem ennek a munkának a folytatása.

Fontos megemlíteni, hogy a kockázati térképezés metodikájában megfogalmazott intézkedések visszahatnak a veszélytérképek készítésére is, ezért szoros együttműködés volt szükséges a különböző munkacsoportok között.
A projektelem készítésekor az alábbi elemek eredményeit használtuk fel:

21 – Projekt előkészítés

Részfeladatok:

211 - A projekt konstrukció végrehajtásának első szintű tervezése

213 - A projekt szervezet felállítása

214 - A metodikai projekt szakmai tartalmának kialakítása

215 - A saját és külső teljesítéssel megoldandó feladatcsoportok szétválasztása

013-Szakmai követelmények meghatározása a kockázati térképezés és általános kockázat kezelési tervezés metodikájához
0131 - Kockázati térképezés - Feladat specifikáció
A projektelem eredményeit az alábbi elemek kidolgozásakor használj(t)uk:
03 – Veszély- és kockázati térképek előállítása

Részfeladatok:

034 -Kockázati térképezés és általános kockázat kezelési tervezés metodikája 
19 – A projekthez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek

Részfeladatok:

191 - A projekthez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek
3. A projektelem készítése

Mint feljebb említésre került, a feladata alapvetően beterjesztett javaslatok és dokumentációk véleményezése volt. A VKKI koordinálásával a KSZI-BME konzorcium javaslatot, szakmai ajánlatot adott le az elvégzendő feladatokról. A VKKI és VIZIG-ek képviselői ezt előzetesen írásban véleményezték, majd 2009. július 22-én munkaindító értekezleten részletesen elemezték. A helyszínen hallottak és a jegyzőkönyv alapján az alvállalkozó kiegészítette ajánlatát. A kiegészítések leginkább a feladatok pontosabb definíciójára vonatkoztak és a belső „vizügyes” tapasztalatokhoz és módszertanhoz igazították a kiírást. 

2009. augusztus végére a megbízott konzorcium elkészítette indító jelentését, melyben az összes véleményt igyekeztek teljeskörűen figyelembe venni. Az újabb jelentést a VKKI és VIZIG-ek, valamint a szakértők ismételten véleményezték. Ezen kritikák már inkább a kockázatszámítási módszerekben figyelembe vett tényezőket érték, a gazdasági és humán vonatkozások összefüggéseinek komplexitására mutattak rá.

2009. szeptemberére a megbízott elkészítette munkaközi anyagát, az első döntés előkészítő tanulmányt.  Ez volt az első kézzelfogható dokumentuma a 034 projektelemnek is, így jelentős vélemények érkeztek, amelyek részben ismételten változtattak az alvállalkozók vizsgálati körein, tehát a feladatkiíráson, s így már elnyerték végleges formájukat a szakmai elvárások. Főleg a projekten belüli integritás és az ÁKIR rendszer kezelése került előtérbe, melyet sikerült tisztázni.

Csatolt mellékletben a véleményezési és végleges anyagok megtalálhatók.
4. A projektelem leírása

Jelen projektelemben meg kellett fogalmazni az alvállalkozóval szemben támasztott követelményeket a teljes projekt végkimenetele szempontjából megfelelő kockázati térképek előállítása érdekében.  A vállalkozó számára egyrészt ellentmondásmentes teljesíthető feltételeket kellett megfogalmazni, másrészt a lehető legnagyobb spektrumú elemzés kézhezvétele volt a szempont. Mindezt a vízügyi tapasztalatok, a jelen társadalmi struktúra és az „átalakuló” politikai rend tükrében kellett értékelni.

Vállalkozó szerződés szerinti alapfeladata

A Vállalkozó feladata az elöntés hatásait érzékeltető árvízi kockázati térképezés és az általános kockázat kezelési tervezés metodikájának kidolgozása a KEOP-2.5.0.B) „Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése” projekt konstrukció keretében, az „Árvízi veszély- és kockázati térképezés és kockázatkezelési tervezés tartalmi és formai követelményeinek meghatározása, a végrehajtás megalapozása és eszközrendszerének kialakítása” tárgyú projekt részeként.
Az elöntési kockázatok három szakterületen értelmezendők: folyók árvizeknél, belvizeknél és kisvízfolyások árvizeinél

Feladatcsoportok mindhárom szakterületen:

1. Alkalmazható modell változatok bemutatása területhasználati típusonként (döntés előkészítő tanulmány) 

2. A területhasználati típusonként kiválasztott modell változatok alkalmazási metodikájának részletes kidolgozása 

3. A 2. pont alkalmazhatóságának bemutatása területhasználati típusonként egy-egy mintapéldán 

A döntés előkészítő tanulmány alapkövetelményei

Minden kidolgozandó metodikai elem vonatkozásában ismertetni kell

· A fizikai felépítést, működési elvet

· Adatigényt 

· Szolgáltatott eredményeket

· Pontossági becslést input-output összefüggésben, legalább két pontossági tartományban

· A megvalósítás becsült költség- és időigényét a várható országos alkalmazás szempontjából. A pontossági tartománytól függően a következő elemekre terjedjen ki a becslés:

· Adat előállítás illetve beszerzés

· Adatfeldolgozás ÁKIR-on belül

· Adatfeldolgozás ÁKIR-on kívül

· Speciális szoftver-hardver feltételek.

� Az aktuális egységárakat Megbízó szolgáltatja.
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